

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУРЬИНСКОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 4

От 10 апреля 2026 года

«Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г № 2234 «об утверждении и Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг МКП «Курьинский комхоз» (приложение №1 к приказу)
2. Контроль за выполнением Плана подготовки возложить на мастера тепловых сетей Кузубова С. А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор


Ю.Н.Михалев

Согласовано

Утверждаю

Глава района

Директор МКП «Курынский комхоз»

 Н.В. Башкатов

 Ю.Н. Михалев

10 апреля 2026 год

**План мероприятий
по подготовке к отопительному зимнему периоду на 2026-2027 года**

№	Наименование работ	срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	Промывка и опрессовка котлов Квр-0.63, Квр-0.83	01.09.2026	мастер теплосетей
2	Замена и ремонт пришедших в негодность трубопроводов систем отопления	01.09.2026	мастер теплосетей
3	Ревизия запорной арматуры воздухосбросников	01.09.2026	мастер теплосетей
4	Ремонт котлоагрегатов, вспомогательного оборудования котельных, ремонт телопунктов	01.09.2026	мастер теплосетей
5	Ремонт колодцев (ТК). Очистка их от грязи, защита от несанкционированного доступа	01.09.2026	мастер теплосетей
6	Оформление актов готовности котельных	01.10.2026	Директор МКП «ККХ», мастер теплосетей
7	Прохождение проверки знания (аттестации в области теплоэнергетики и электроэнергетики в Ростехнадзоре)	01.10.2026	Директор МКП «ККХ»

План ремонта котельных и тепловых сетей с. Курья на 2026 год

Наименование объекта	Объем работ	Сроки выполнения работ
Котельная №1 Центральная	Чистка котлов от сажи и пыли	май
	Замена подгоревших колосников	май
	Замена ламп в осветительных приборах	май
	Промывка грязевика	июнь-июль
	Замена сбросовых кранов ДУ 25	июль
	Тех. обслуживание центральных насосов (2шт.)	июль-август
	Тех. обслуживание дымососов и поддува (4шт.)	август
	Тех. обслуживание подпиточных насосов (2шт.)	август-сентябрь
	Косметический ремонт котельной, покраска труб, стен, потолка	сентябрь
Котельная №2 Больничная	Тех. обслуживание транспортера ШЗУ	сентябрь
	Замена котлов №1 КВр0.63; котел №2 КВр0,63	май
	Замена ламп в осветительных приборах	июнь

	Тех. обслуживание центральных насосов (2шт.) и поддува (2шт.)	июль-август
	Косметический ремонт здания котельной, побелка, покраска	сентябрь
Котельная №3 Дворец культуры	Тех. обслуживание центрального насоса (2шт.)	август
	Чистка котлов от сажи пыли	май
	Замена ламп осветительных приборов	май
	Тех. обслуживание дымососов (2шт.), поддува (2шт.)	июнь-июль
Теплотрасса больничная	Замена трубы ДУ-76-60 метров (металл)	август

Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024	225
	2024-2025	212
	2025-2026	214
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного сезона	
	2023-2024	18
	2024-2025	16
	2025-2026	18
3	Случаи размораживания системы отопления	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
4	Случаи аварий/дефектов системы теплоснабжения	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5	Особенности функционирования объектов и их оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоснабжения	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5.2	Случаи нарушения теплового режима тепловой энергии	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5.3	Случаи снижения параметров давления теплоснабжения	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в теплоснабжающей организации	
	2023-2024	нет

	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет

Мастер тепловых сетей

Кузубов С.А